

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลทอนหงส์ ตำบล/แขวง ทอนหงส์ อำเภอ/เขต พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเทศบาลตำบลทอนหงส์ โดยนายอนุชา ธรรมชาติ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิกรการโยธา ๒๕๖๖ ซึ่งจัดเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๔/๒ หมู่ ๒ โดยนางสาวชลิดา ศรีทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง ๒๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) บริเวณที่ดินนางพรรณิ วังไชยศรี ชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง ๒๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) บริเวณที่ดินนางพรรณิ วังไชยศรี ชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณที่ดินนางพรรณิ วังไชยศรี ชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง ๒๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) บริเวณที่ดินนางพรรณิ วังไชยศรี ชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณที่ดินนางพรรณิ วังไชยศรี ชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและค่าก่อสร้าง (คำนวณที่ตัดลดตามสัญญาจ้าง)

ฐานรากแบบแผ่

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา ธรรมชาติ)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ)

(นางสาวชลิดา ศรีทอง)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๕๒๕.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานส่วนที่เกินกว่าจะนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๔๔๖.๕๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานส่วนที่เกินกว่าจะนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕.อื่น ๆ

ปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ แบบเลขที่ ช.๓๖/๒๕๖๖ จากแบบฐานราก (แบบเสาเข็ม) เป็นฐานราก (แบบแผ่)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุพงษ์ ธรรมชาติ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวชลิดา ศรีทอง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนุชนาฏ ศรีณาเคนทร์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกาญจนา ศรีเมือง)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2568 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568 แบบเลขที่ ช.36/2566 จากแบบฐานราก (แบบเสาเข็ม) เป็นฐานราก (แบบฐานค้) เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอดึงสูง ๒๐ ลบ.ม. (รูปทรงด้วยเข็มแป้น) บริเวณที่ดิน นางพรรณิ วังไชยศรี ชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ ๒

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๘/๐๖/๒๕๖๘	๔๔๖,๕๐๐.๐๐			๔๔๖,๕๐๐.๐๐


นายอนุชา ธรรมชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์



บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและค่าก่อสร้าง (คำนวณที่ตัดลดตามสัญญาจ้าง) ฐานรากแบบแผ่

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง 20 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแฉกแป้น) ฐานรากแบบแผ่

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางพรรณิ วังไชยศรี ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิกรการโยธา 2556 โดยนางสาวชลิตา ศรทอง

ราคางบประมาณ 781,700 บาท สัญญาจ้างเลขที่ 5/2568 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568

ราคาของผู้เสนอราคาเทศบาลตำบลทอนหงส์ เห็นสมควรจ้างเดิม 525,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จ 8 มิถุนายน 2568

ราคากลาง 645,500 บาท ค่างานตามสัญญาจ้าง จำนวน 525,000 บาท

อัตราร้อยละ (ปรับลด) 81.33 % ค่างานที่ตัดลดตามสัญญาจ้าง 78,500 บาท

ค่างานคงเหลือ 446,500 บาท

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	ปรับลด(ร้อยละ)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าดินทุน	286,164.12	1.3091	374,617.46		374,617.46	ตามแบบ ปร.4
2	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	13,500.00	1.00		81.33	10,971.55	
3	งานทดสอบการรับน้ำหนักดิน	15,000.00	1.00		81.33	12,199.50	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
4	ถังกรองสนิมเหล็ก Ø 1.15 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	60,000.00	1.00		81.33	48,750.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันสัญญา 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					446,538.51	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)					446,500.00	
	ราคาเฉลี่ย - บาท / เมตร						

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายศรัชย์ มานพลิน)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกฤษณะ เมฆาธร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจันทน์ คงแป้น)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐกิจพงษ์ สวัสดิสาร)

นายอนุชา ธรรมชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลทอนหงส์



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

10

58

1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ปรับลด (ร้อยละ)	ราคาวัสดุ หลังปรับลด	ราคาค่าแรง หลังปรับลด	ราคาหลัง ปรับลด	รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
1	งานผลิตน้ำประปา (หอดึงสูง)												
1.1	พอลิเอทิลีนทรงวงแปญ	1.00	ชุด	270,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	81.33	219,591.00	-	219,591.00	219,591.00
	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร รวมอุปกรณ์												
2	งานฐานรากถึงแบบแผ่												
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	9.50	ลบ.ม.	2,371.94	22,533.43	419.00	3,980.50	26,513.93	81.33	1,929.10	340.77	2,269.87	21,563.78
2.2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.10	ลบ.ม.	2,127.09	2,339.80	419.00	460.90	2,800.70	81.33	1,729.96	340.77	2,070.73	2,277.81
2.3	ไม้แบบ	14.50	ตร.ม.	168.98	2,450.21	139.00	2,015.50	4,465.71	81.33	137.43	113.05	250.48	3,631.96
2.4	เหล็ก RB ϕ 12 มม.	0.22	ตัน	22,151.69	4,762.61	3,600.00	774.00	5,536.61	81.33	18,015.97	2,927.88	20,943.85	4,502.93
2.5	เหล็ก RB ϕ 15 มม.	0.31	ตัน	21,532.71	6,675.14	3,600.00	1,116.00	7,791.14	81.33	17,512.55	2,927.88	20,440.43	6,336.53
2.6	เหล็กสกรูยึดฐาน ϕ 25 มม.	12.00	ฟ่อน	300.00	3,600.00	20.00	240.00	3,840.00	81.33	243.99	16.27	260.26	3,123.07
2.7	ลวดผูกเหล็ก	17.00	กก.	50.16	852.72	-	-	852.72	81.33	40.80	-	40.80	693.52
2.8	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	472.17	2,360.85	112.00	560.00	2,920.85	81.33	384.02	91.09	475.11	2,375.53
2.9	ดินบด ดินถม	31.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,472.00	3,472.00	81.33	-	91.09	91.09	2,823.78
	รวมเป็นเงิน				315,574.76		12,618.90	328,193.66		259,584.82	6,848.80	266,433.62	266,919.91

นายอเนชา ธรรมชาติ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้า



แก้ไขวันที่ 2/3

สถานที่ยกย่อง
บริเวณถนนทางพระรัตนวงษ์หรือถนนรัตนวงษ์ ถนน 2 ตำบลหนองหมาก ๑. พระพุทธ ๑. นครธรรมะธรรมราช

ชื่อผู้รับจ้าง ทำหน้าที่ส่วนงานกำกับ วิธีการการโยธา 2556 โดยนางสาวชลิตา ศรทอง

ราคาแบบรวมภาษี	781,700 บาท
----------------	-------------

ราคาของผู้เสนอราคาเทศบาลตำบลหนองหญ้า 525,000 บาท

รวม	645,500	บาท
-----	---------	-----

อัตราร้อยละ (ปรับลด)	81.33 %
----------------------	---------

ค่างานคงเหลือ 446,500 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ปรับลด (ร้อยละ)	ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรง	ราคาหลัง ปรับลด	รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
	ยอดยกมา			315,574.76		12,618.90	328,193.66			259,584.82	6,848.80	266,433.62	266,919.91
3	ระบบกรองน้ำ												-
3.1	ถังกรองสนิมเหล็ก Ø 1.15 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	-	-	-	-	-					-
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	1.50	ลบ.ม.	2,371.94	3,557.91	491.00	736.50	4,294.41	81.33	1,929.10	399.33	2,328.43	3,492.64
3.3	เหล็ก R8 Ø 9 มม.	0.03	ตัน	20,882.81	626.48	4,400.00	132.00	758.48	81.33	16,983.99	3,578.52	20,562.51	616.88
4	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอก จากถังส่งไปถังกรอง								81.33	-	-	-	-
4.1	ท่อเหล็กกลีบบักสี Ø 80 มม.	1.00	ฟุต	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	81.33	1,463.94	-	1,463.94	1,463.94
4.2	ประติมากรรมของเหลียง ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	81.33	2,927.88	-	2,927.88	2,927.88
4.3	ไม้แป้น (GS) ขนาด Ø 3"	2.00	อัน	350.00	700.00	-	-	700.00	81.33	284.66	-	284.66	569.31
4.4	ปูนฉาบ (GS) ขนาด Ø 3"	1.00	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00	81.33	406.65	-	406.65	406.65
4.5	ข้องอ 90 องศา (GS) ขนาด Ø 3"	4.00	อัน	375.00	1,500.00	-	-	1,500.00	81.33	304.99	-	304.99	1,219.95
4.6	ท่อ (PVC) 8.5 Ø 80 มม.	1.00	ฟุต	355.00	355.00	-	-	355.00	81.33	288.72	-	288.72	288.72
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
	รวมเป็นเงิน			328,214.16		13,487.40	341,701.56			284,174.74	10,826.65	295,001.39	277,905.88

นายอนุชา ธรรมชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้า



บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและค่าก่อสร้าง (ค่างานที่ตัดลดตามสัญญาจ้าง) ฐานรากแบบแผ่

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 3/3

ชื่อโครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หอยสูง 20 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยขนมเปียก) ฐานรากแบบแผ่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางพริ้ง วังไชยศรี ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี อ.พริ้ง อ.นครศรีธรรมราช

ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิกรการโยธา 2556 โดยนางสาวอติลา ศรทอง

ราคางบประมาณ 781,700 บาท สัญญาจ้างเลขที่ 5/2568 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568

ราคาของผู้เสนอราคาเพื่อเทศบาลตำบลหนองหมี เห็นสมควรจ้าง 525,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จ 8 มิถุนายน 2568

ราคากลาง 645,500 บาท ค่างานตามสัญญาจ้าง จำนวน 525,000 บาท

อัตราร้อยละ (ปรับลด) 81.33 % ค่างานที่ตัดลดตามสัญญาจ้าง 78,500 บาท

ค่างานคงเหลือ 446,500 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ปรับลด (ร้อยละ)	ราคาวัสดุ หลังปรับลด	ราคาค่าแรง หลังปรับลด	ราคาหลัง ปรับลด	รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
	ยอดยกมา				328,214.16		13,487.40	341,701.56		284,174.74	10,826.65	295,001.39	277,905.88
5	อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอก ท่อส่งน้ำดิบ												
5.1	วาล์วน้ำกลับท่อน้ำทองเหลือง Ø 50 มม.	1.00	อัน	690.00	690.00	-	-	690.00	81.33	561.18	-	561.18	561.18
5.2	ประตูป้อนท่อสกรูตัว ขนาด Ø 50 มม.	1.00	อัน	850.00	850.00	-	-	850.00	81.33	691.31	-	691.31	691.31
5.3	ข้อต่อ 90 องศา (GS) ขนาด Ø 50 มม.	4.00	อัน	139.00	556.00	-	-	556.00	81.33	113.05	-	113.05	452.19
5.4	ยูนิบัส pvc ขนาด Ø 50 มม.	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	81.33	122.00	-	122.00	243.99
5.5	ท่อ (PVC) 8.5 Ø 50 มม.	2.00	ท่อน	161.00	322.00	-	-	322.00	81.33	130.94	-	130.94	261.88
5.6	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (GS) Ø 50 มม.	1.00	ท่อน	626.00	626.00	-	-	626.00	81.33	509.13	-	509.13	509.13
5.7	ฉาบปูน (GS) ขนาด Ø 50 มม.	2.00	อัน	90.00	180.00	-	-	180.00	81.33	73.20	-	73.20	146.39
5.8	ยูนิบัส (GS) ขนาด Ø 50 มม.	1.00	อัน	280.00	280.00	-	-	280.00	81.33	227.72	-	227.72	227.72
5.9	ค่าแรงงานเหล็กเหล็กรวม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	81.33	-	2,439.90	2,439.90	2,439.90
6	งานไฟฟ้า												
6.1	สายไฟฟ้า THW-A-25	50.00	เมตร	15.00	750.00	25.00	1,250.00	2,000.00	81.33	12.20	20.33	32.53	1,626.60
6.2	เหล็กข้อห้อยเหล็กเส้น, เนื้ออุปกรณ์	1.00	ชุด	140.00	140.00	-	-	140.00	81.33	113.86	-	113.86	113.86
6.3	สายไฟฟ้า VAF 2 X 1.5	15.00	เมตร	13.50	202.50	-	-	202.50	81.33	10.98	-	10.98	164.69
6.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า pvc Ø 1/2"	15.00	เมตร	8.50	127.50	5.00	75.00	202.50	81.33	6.91	4.07	10.98	164.69
7	ท่อน้ำ								81.33				
7.1	ท่อจ่ายน้ำ pvc Ø 3" 8.5	2.00	ท่อน	355.00	710.00	15.00	30.00	740.00	81.33	288.72	12.20	300.92	601.84
7.2	น้ำยาประสานท่อ 100 กรัม	1.00	กป.	65.00	65.00	-	-	65.00	81.33	52.86	-	52.86	52.86
	รวมเป็นเงิน				334,013.16		17,842.40	351,855.56		287,088.79	13,303.15	300,391.94	286,164.12

นายอนุชา ธรรมชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมี

